

ACT ADIȚIONAL NR. 3 _____

**la contractul de finanțare nr. 3535 /04.12.2012 pentru proiectul:
„IMBUNATĂȚIREA ACCESULUI ÎNȚRE MUNICIPIUL CONSTANTA ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ NAVODARI
PRIN LARGIREA ȘI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA - NAVODARI .” (cod SMIS 37600)**

Având în vedere prevederile articolului - “Modificări și completări la contract” din contractul de finanțare,

În baza prevederilor HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR-OI-Beneficiari, precum și a listei de proiecte a căror durată se prelungește după expirarea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor POR 2007-2013;

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în București, strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel: 037 211 14 09, Fax:037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală: **26369185**, reprezentat legal de domnul Vasile DÎNCU, având funcția de Viceprim-Ministru, **Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, în calitate de **Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumit în cele ce urmează **AM POR**, prin

Agentia pentru Dezvoltare Regională SUD EST, cu sediul în Braila, Strada Anghel Saligny, nr.24, Tel:033 940 10 18-20 ; Fax:033 940 10 17, cod de înregistrare fiscală : 11733112, reprezentată legal de Domnișoara Luminita MIHAILOV, având funcția de **Director General**, în calitate de **Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumită în cele ce urmează **OI**, care semnează în numele și pentru **Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, pe de o parte

și

Parteneriatul între UAT Oras Navodari si UAT Municipiul Constanta, condus si reprezentat de **Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Navodari**, avand sediul in Strada Dobrogei nr.1 Navodari, judetul Constanta, cod postal 905700, cod de înregistrare fiscală 4618382, reprezentat legal de domnul Nicolae MATEI , având funcția de **Primar**, identificat prin în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte

au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit:

ARTICOLUL I. Clauzele contractului se modifică după cum urmează:

(1) Articolul 2 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Contractul își păstrează valabilitatea 5 ani după expirarea termenului acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului, așa cum este acesta stabilit la alin. 5 din prezentul articol.

(2) Articolul 2 se completează cu un nou alineat, alin. (5) și va avea următorul conținut:

“(5) Termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului.

În scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, Beneficiarul are obligația să realizeze din bugetul propriu toate activitățile proiectului în termen de 6 luni de la data finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016”;



ARTICOLUL II. "Calendarul activităților" se completează cu o nouă Anexă "Calendarul activităților derulate în termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului" și va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor și reprezintă Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional.

ARTICOLUL III. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu următoarele documente care constituie Anexa nr. 2 la prezentul act adițional:

- Hotărârea Consiliului local prin care se aprobă includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului a carui termen de finalizare se prelungeste, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al UAT, având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL IV. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu **Declarația de angajament a Beneficiarului**, care reprezintă Anexa nr. 3 la prezentul act adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia.

ARTICOLUL V. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru Ol și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua imediat următoare semnării acestuia de către ultima parte.



Calendarul activităților derulate în termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului

Nr. Crt.	Activitate/ subactivitate	Pozitia/ persoana responsabilă cu implementarea activității	Anul 2016					
			Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
1	Realizarea lucrarilor de constructii	Managerul de proiect, Responsabil financiar, Responsabil tehnic Diriginta de santier						
2	Realizarea serviciului de dirigentie de santier	Managerul de proiect, Responsabil financiar						
3	Realizarea serviciului de management de proiect	Managerul de proiect, Responsabil financiar						
4	Realizarea serviciului de audit a proiectului	Managerul de proiect, Responsabil financiar						
5	Realizarea serviciului de asistenta tehnica din partea proiectantului	Managerul de proiect, Responsabil financiar						
6	Promovarea proiectului	Managerul de proiect, Responsabil financiar						
7	Monitorizarea si evaluarea proiectului	Membri UIP Diriginta santier						
8	Consolidare taluz	Managerul de proiect, Responsabil financiar, Responsabil tehnic Diriginta de santier						

ANEXA 1 LA ACTUL ADITIONAL NR. 3
SMIS 37600



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL NĂVODARI

HOTĂRÂRE NR. 446/07.12.2015

privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul „Lucrări de construcție pentru proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ NĂVODARI PRIN LĂRGIREA ȘI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA - NĂVODARI”, Oras Năvodari, Județul Constanta, cod SMIS 37600 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința de îndată din data de 07.12.2015, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în dezbateri:

Proiectul de hotărâre inițiat de către consilierii locali: Chelaru Florin, Apostol Ion, Boasca Bogdan George, Cheizis Liliana, Coman Ilie, Draghici Florin, Mara Liliana, Moruzi Vasile, Pindici Radu, Popa Luana, Popescu Cristian Ștefan, Surdu Marian, Tudor Nicolae, Zidaru Gheorghe Ciprian, raportul compartimentului de specialitate;

Având în vedere:

- Raportul nr. 51153/07.12.2015 al Serviciului Achiziții Publice și Management Programe;
- Hotărârea Consiliului Local Năvodari nr. 142/24.02.2012 privind aprobarea participării orașului Năvodari cu proiectul "ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ NĂVODARI PRIN LĂRGIREA ȘI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA-NĂVODARI", cod SMIS 37600, județul Constanta și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 și a Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. 28/24.02.2012 privind aprobarea modificării HCL nr. 142/24.02.2012;
- Hotărârea Consiliului Local Năvodari nr. 267/24.09.2015 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 65.142.437 lei în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri;
- prevederile contractului de finanțare nr. 3535/04.12.2014 privind proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ NĂVODARI PRIN LĂRGIREA ȘI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA - NĂVODARI", cod SMIS 37600;
- H.G. nr. 678/19.08.2015 privind încheierea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;
- Instrucțiunea AMPOR nr. 143/12.11.2015 privind modificarea și completarea Instrucțiunii AMPOR nr. 134 în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013;
- prevederile art. 41 alin (1) și (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care precizează că: "(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiții publice pe clasificarea funcțională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin. (2) al art. 49 din legea mai sus amintită." (2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investițiilor, precum și de realizarea obiectivelor de investiții incluse în programele de investiții";



- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, actualizata;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), alin. (4), art. 45, precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOLUL 1 – Se aproba data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ NĂVODARI PRIN LĂRGIREA ȘI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA -NĂVODARI”, cod SMIS 37600, Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbana;

ARTICOLUL 2 – Se introduce în lista de investiții pe anul 2016 proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ NĂVODARI PRIN LĂRGIREA ȘI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA-NĂVODARI” cod SMIS 37600, contract de finanțare nr. 4271/27.06.2014;

ARTICOLUL 3 – Se aproba valoarea estimata a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 17.711.135,44 lei inclusiv TVA și va fi introdusă în bugetul local al orașului Năvodari pe anul 2016;

ARTICOLUL 4 – Se aproba introducerea in lista de investiții pentru anul 2016 a obiectivului construire „ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ NĂVODARI PRIN LĂRGIREA ȘI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA -NĂVODARI”, cod SMIS 37600, cu suma estimata de 17.711.135,44 lei inclusiv TVA;

ARTICOLUL 5 – Se împuternicește Primarul și/sau Viceprimarul Orașului Năvodari să semneze toate actele necesare pentru Actul Adițional nr. 3 la contractul de finanțare nr. 4271/27.06.2014 în numele orașului Năvodari;

ARTICOLUL 6 – Compartimentul Autoritate Tutelară-Relația cu Consiliul Local, va comunica aceasta hotarare: Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, Primarului Orasului Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice, Directiei Juridice, Serviciului Achizitiei Publice – Management Programe.

Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 „ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 17 consilieri din 19 consilieri in functie.

Declarație de angajament

Subsemnatul Nicolae Matei,

în calitate de Primar al UAT ORAS NAVODARI:

- având în vedere Contractul de finanțare Nr.3535/04.12.2012 cu titlul: **IMBUNATATIREA ACCESULUI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI PLATFORMA INDUSTRIALA NAVODARI PRIN LARGIREA SI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA - NAVODARI ."** cod SMIS 37600, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013,
Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor-poli de creștere,
Domeniul major de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană,
Sub-domeniu: Poli de creștere
- mă angajez în calitate de reprezentant legal al **UAT ORAS NAVODARI**
- Să închei fizic și financiar Proiectul, în scopul asigurării funcționalității acestuia, să realizez obiectivele și indicatorii prevăzuți în Cererea de finanțare, fără a depăși data de 30.06.2016,
- Să asigur finanțarea Proiectului din resurse proprii, după data de 31.12.2015,
- Să asigur respectarea legislației naționale și comunitare în ce privește achizițiile publice și plata cheltuielilor efectuate până la încheierea fizică și financiară a Proiectului,
- Să fiu de acord cu rambursarea tuturor sumelor primite de la MDRAP, în cadrul Proiectului, în cazul în care nu pot să realizez obiectivele, precum și indicatorii prevăzuți în cererea de finanțare până la data de 30.06.2016.

Subsemnatul declar că voi informa imediat Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, cu privire la orice modificare survenită în finalizarea proiectului sus-menționat pe parcursul derulării contractului de finanțare.

Subsemnatul declar că înțeleg și accept că furnizarea deliberată, (cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal) către Autoritatea de Management și/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date incorecte și/sau incomplete în legătură cu circumstanțele de mai sus poate conduce la rezilierea/încetarea contractului de finanțare.

Semnătura: (Semnătura reprezentantului legal al beneficiarului/ persoanei împuternicite)

Data: 04.12.2015

